

**Дорожная карта по разработке АООП на основе
федеральных образовательных программ в ГБОУ школа № 613**

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести АООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. ФАООП Минпросвещения утвердило приказом от 24.11.2023 № 1026.

Дорожная карта по разработке АООП на основе ФАООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению АООП, которые реализуются в ГБОУ школа № 613, в соответствие с ФАООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению АООП в соответствие с ФАООП УО.

Дорожная карта рассчитана на период со 2 февраля 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы 1 и 2 вар. по ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) будут приведены в соответствие с ФАООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;
- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению АООП в соответствие с ФАООП УО	Февраль 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по приведению АООП в соответствие ФАООП УО.	Руководитель Заместитель директора

			Рабочая группа по приведению АООП с ФАООП УО.	
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФАООП и необходимости приведения АООП в соответствие с ФАООП	Май 2023 года	Протоколы родительских собраний.	Заместитель директора
1.3.	Анализ действующих АООП на предмет соответствия ФАООП УО.	Февраль–апрель 2023 года	Анализ АООП с выводами о соответствии требованиям ФАООП УО и рекомендациями по приведению в соответствие с ФАООП УО.	Руководители рабочих групп
1.4.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФАООП, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Февраль–апрель 2023 года	Анализ заведующего библиотекой. Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора, библиотекарь
1.5.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации АООП в соответствии с ФАООП и новым ФПУ	Февраль–май 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации АООП в соответствии ФАООП УО на 2023/24 учебный год	Заместитель директора, библиотекарь
1.6.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов АООП в части, формируемой	Февраль–апрель 2023 года	Анализ заместителя директора.	Заместитель директора.

	участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности АООП при согласовании и обсуждении с председателями МО.			
2. Нормативно-правовое обеспечение				
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФАООП УО.	Февраль 2023 года – сентябрь 2023 года	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФАООП УО.	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФАООП УО.	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФАООП УО.	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы.
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор. Заместитель директора.
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года	Устав образовательной организации	Директор
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение АООП в соответствие с ФАООП УО	Февраль 2023 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение АООП в соответствие с ФАООП.	Директор. Заместитель директора.
2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований	Февраль–август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего	Директор. Заместитель директора.

	ФАООП УО (при необходимости).		контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФАООП УО. Положение о рабочей программе с учетом внедрения ФАООП УО.	
2.7.	Утверждение АООП, приведенных в соответствие с ФАООП УО на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении АООП, приведенных в соответствие с ФАООП УО.	Директор. Заместитель директора.
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела АООП: анализ планируемых результатов Заместитель директора. -анализ системы оценки достижения планируемых результатов	Февраль–апрель 2023 года	Целевой раздел АООП в соответствии с ФАООП УО.	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы.
3.2.	Приведение в соответствие содержательного раздела АООП: Пересмотр (анализ, сравнение) содержания учебных предметов и занятий внеурочной деятельности.	Февраль–апрель 2023 года	Содержательный раздел АООП соответствии с ФАООП УО.	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы.
3.3.	Анализ рабочей программы воспитания	Апрель 2023 года	Рабочая программа воспитания	Заместитель директора.

	в АООП и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФАООП УО.		в АООП в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФАООП УО.	Руководитель рабочей группы.
3.4.	Приведение в соответствие организационного раздела АООП: <ul style="list-style-type: none"> • формирование календарного учебного графика с учетом ФАООП; • составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФАООП УО; • анализ плана воспитательной работы АООП и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФАООП УО. 	Апрель 2023 года	Организационный раздел АООП в соответствии с ФАООП УО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФАООП УО. Календарный учебный график с учетом ФАООП УО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФАООП УО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФАООП УО.	Заместитель директора. Руководитель рабочей группы.
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФАООП УО. Выявление кадровых дефицитов	март–май 2023 года	Анализ административного аппарата школы	Заместитель директора, специалист по кадрам, директор
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений	март–апрель 2023 года	Анализ заместителя директора	Заместитель директора.

	педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФАООП.			
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Январь - сентябрь 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ФГОС обучающихся с УО. Анализ специалиста по кадрам.	Специалист по кадрам
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор. Заместитель директора
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФАООП УО	Февраль 2023 года	План методической работы МО, внесение изменений в план методической работы (при необходимости)	Председатели МО
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФАООП УО	Февраль–март 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора, председатели МО.
5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФАООП УО педагогическим коллективом	Февраль–май 2023 года в соответствии с планами МО	Планы работы МО. Протоколы заседаний МО	Заместитель директора. Председатели МО
5.4.	Обеспечение	В течение всего	План работы	Заместитель

	консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации программ ФАООП УО.	периода	методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка председателей МО.	директора. Председатели МО
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации АООП в соответствии с ФАООП УО	В течение всего периода реализации АООП	Пакет методических материалов по теме реализации АООП в соответствии с ФАООП УО	Заместитель директора. Председатели МО
5.6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации АООП в соответствии с ФАООП УО	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора.
5.9.	Формирование плана ВШК в условиях реализации АООП в соответствии с ФАООП УО	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора.
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФАООП УО и необходимости приведения АООП соответствие	Январь–август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Заместитель директора по УВР. Ответственный за сайт ОО
6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФАООП УО и необходимости приведения АООП соответствие	Январь–сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместитель директора. Ответственный за сайт ОО
6.3.	Информирование о нормативно-правовом,	Январь–сентябрь	Сайт образовательной организации,	Заместитель директора.

	программном, кадровом и материально-техническом обеспечении внедрения ФАООП УО.	2023 года	страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Ответственный за сайт ОО
--	---	-----------	---	--------------------------